

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONNAIS

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 30 AVRIL 2014


Présents : MM. BERNOS, MORA, LEES, Mme ARTIGAU, Mme VOELTZEL, IDOÏPE, Mme JAUBERT-BATAILLE, Mme PAPAREMBORDE, LAPRUN, KELLER, SOUMET, AURISSET, Mme HIRSCHINGER, LEPRETRE, Mme BESSONNEAU, Mme FOIX, LACRAMPE, Mme DEL PIANTA, Mme MICHAUT, ADAM, Mme BONNET, Mme POTIN, LABARTHE, UTHURRY, Mme GASTON, GAILLAT, Mme GIRAUDON, BAREILLE, Mme MIQUEU, TERUEL, Mme MIRANDE, GUERY.

<u>Pouvoirs</u> :	Madeleine COIG	à	Joseph LEES
	Pierre CASAUX-BIC	à	Aimé SOUMET
	Alain TEULADE	à	Martine MIRANDE
	Marc OXIBAR	à	Daniel LACRAMPE
	Fabienne MENE-SAFRANE	à	Henriette BONNET
	Aracéli ETCHENIQUE	à	Maïté POTIN
	Valérie SARTOLOU	à	Michel ADAM

<u>Suppléants</u> :	Danielle PARIS	suppléante de	Michel BARRERE-MAZOUAT
	Albert GOUT	suppléant de	Suzanne SAGE
	Yves CALIARO	suppléant de	Jean LABORDE

Excusés : Jean CASABONNE, Hervé LUCBEREILH, Gérard ROSENTHAL, Jean-Jacques DALL'ACQUA, Rosine CARDON, Pierre SERENA, Didier CASTERES

RAPPORT N°140430- 22-ST



PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES : TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES

M. LACRAMPE précise que lors du déroulement du chantier de la pépinière d'entreprises, certaines adaptations se sont avérées nécessaires. Cela concerne notamment :

Lot VRD - LABORDE : Mise à niveau de regards, contraintes liées à la non évacuation des anciens locaux, mise en œuvre de bornes amovibles et des aléas de chantiers pour un montant de 2 500€ HT.

Lot n°4 MENUISERIES EXTÉRIEURES ALU - MENUISTORES: Habillage de l'ITE par de la tôle galva (épaisseur 3mm) sur les tableaux des portes de garage sectionnelles, soit 6 hauteurs de 3.5 m (1 166.60 € HT).

Lot n°8 PEINTURE - CAPDOUZE: Peinture de propreté sur agglo des ateliers (5 733 € HT)

Lot n°9 ÉLECTRICITÉ - POYER: Mise en place de 5 tableaux, mise en place et fourniture de 5 départs 4x32A, alimentation sèche mains, RJ45 + câblage des RJ45, PC supplémentaires et câblage des PC ; câble en moins value dû aux tableaux divisionnaires (3 245 € HT)

Il convient de signer des avenants aux marchés initiaux, qui se présentent comme suit :

Montant HT	Marché	Avenant	Montant total
Lot VRD - LABORDE	143 740.20	2 500.00	146 240.20
Lot n°4 MENUISERIES EXTÉRIEURE ALU	44 550.00	1 166.60	45 716.60
Lot n°8 PEINTURE - CAPDOUZE	45 080.00	5 733.00	50 813.00
Lot n°9 ELECTRICITÉ - POYER	49 808.05	3 245.00	53 053.05

L'enveloppe budgétaire initialement prévue pour cette opération permet de prendre en compte ces dépenses supplémentaires.

Où cet exposé,



Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,

- **PREND ACTE** des travaux supplémentaires à effectuer sur la pépinière d'entreprises
- **AUTORISE** Monsieur le Président à signer les avenants aux marchés initiaux.

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 30 avril 2014

Suivent les signatures

Affiché le 15.05.14



Le Président

Daniel LACRAMPE