COMMUNAUTE DE COMMUNES DU’PIEMONT OLORONAIS
REGISTRE DES DELIBERATIONS

SEANCE DU 17 JUILLET 2014

Présents : MM. MORA, LEES, Mme COIG, CASAUX-BIC, CASABONNE, BARRERE-
MAZQUAT, Mme ARTIGAU, TEULADE, Mme VOELTZEL, LABORDE, LAPRUN,
KELLER, AURISSET, Mme BESSONNEAU, Mme MENE-SAFFRANE, Mme FOIX,
LACRAMPE, Mme DEL PIANTA, ROSENTHAL, ADAM, Mme BONNET,
DALL'ACQUA, Mme POTIN, Mme ETCHENIQUE, LABARTHE, Mme SARTOLOU,
Mme GASTON, Mme GIRAUDON, BAREILLE, Mme MIQUEU, TERUEL, Mme
MIRANDE.
Pouvoirs : André BERNOS a Bernard AURISSET
Suzanne SAGE a Maryse ARTIGAU
France JAUBERT-BATAILLE a Michel ADAM
Marianne PAPAREMBORDE a Laurent KELLER
Marc OXIBAR a Fabienne MENE-SAFFRANE
Hervé LUCBEREILH a Daniel LACRAMPE
Denise MICHAUT a Dominique FOIX
Rosine CARDON a Maylis DEL PIANTA
Pierre SERENA a Maité POTIN
Didier CASTERES a Gérard ROSENTHAL
Bernard UTHURRY a Joseph LEES
Jean-Etienne GAILLAT a Marylise GASTON
Suppleants : Christine CABON suppléante de Aimé SOUMET
Daniel MEDOU-MARERE suppléant de Christophe GUERY
Excusés :

Jean-Michel IDOIPE, Sandrine HIRSCHINGER, Gérard LEPRﬂE@U

RAPPORT N°140717-09-ST

le 22 JUlL. 2014

SOUS-PREFECTURE
OLORON STE MARIE

COMPLEXE BEDAT : TRAVAUX DE SECOND C(EUVRE — AVENANTS

M. AURISSET indigue qu'en cours d’exécution du chantier du Complexe Bedat — Travaux de
second d'ceuvre, des adaptations s'avérent nécessaires a réaliser pour répondre :
A des sujétions techniques imprévues (effondrement d'un mur ancien, infiltrations d'eau,

etc...),

Aux demandes des services de secours et bureau de contrble pour répondre aux

exigences en matiére de sécurité incendie,

Aux demandes de modifications d’aménagement par la maitrise d’'ouvrage (Toilettes,

sonorisation, cloisonnement,...),

A certains ajustements en cours de chantier de réhabilitation.

Il convient de signer des avenants aux marchés initiaux, qui se présentent comme suit :



Montants HT Marché Avenants Nouveau marché %
Lot n°1: BORDATTO 179 927.73 7 198.45 187 126.18 4.00%
Lot n°2 : 2CBOIS 46 790.00 -1 661.00 45 129.00 -3.55%
Lot n°3: MENUISTORES 101 500.00 -8 524.01 92 975.99 -8.40%
Lot n°4 : NAYA (Platre) 137 031.69 8 342.76 145 374.45 6.09%
Lot n°5 : ORSINI 10 530.00 - 320.00 10 210.00 -3.04%
Lot n°6 : NAYA (Peinture) 759901.60 3110.70 79102.30 4.09%
Lot n°7 : POYER 159 986.40 2 104.00 162 080.40 1.32%
Lot n°8 : BOBION 303 000.00 303 000.00 0.00%
TOTAL 1014 757.42 10 250.90 1 025 008.32 1.01%

L'enveloppe budgétaire initialement prévue pour cette opération permet de prendre en compte ces
dépenses supplementaires.

Oui cet exposé,

Le Conseil Communautaire, a Funanimité

-~ ADOPTE le présent rapport,
- PREND ACTE des travaux supplémentaires a effectuer sur le Complexe Bedat,

- AUTORISE Monsieur le Président a signer les marchés initiaux et ['avenant
correspondant.

Ainsi délibéré a OLORON STE MARIE, ledit jour 17 juillet 2014

Suivent les signatures
!Afﬂché le &Q,O“}.\‘d

le 22 JUL. 2014

SOUS-PREPECTURE
OLOHEN BTE MARIE




