

# COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONNAIS

## REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

### SÉANCE DU 17 JUILLET 2014

Présents : MM. MORA, LEES, Mme COIG, CASAUX-BIC, CASABONNE, BARRERE-MAZOUAT, Mme ARTIGAU, TEULADE, Mme VOELTZEL, LABORDE, LAPRUN, KELLER, AURISSET, Mme BESSONNEAU, Mme MENE-SAFFRANE, Mme FOIX, LACRAMPE, Mme DEL PIANTA, ROSENTHAL, ADAM, Mme BONNET, DALL'ACQUA, Mme POTIN, Mme ETCHENIQUE, LABARTHE, Mme SARTOLOU, Mme GASTON, Mme GIRAUDON, BAREILLE, Mme MIQUEU, TERUEL, Mme MIRANDE.

<u>Pouvoirs</u> :	André BERNOS	à	Bernard AURISSET
	Suzanne SAGE	à	Maryse ARTIGAU
	France JAUBERT-BATAILLE	à	Michel ADAM
	Marianne PAPAREMBORDE	à	Laurent KELLER
	Marc OXIBAR	à	Fabienne MENE-SAFFRANE
	Hervé LUCBÉREILH	à	Daniel LACRAMPE
	Denise MICHAUT	à	Dominique FOIX
	Rosine CARDON	à	Maylis DEL PIANTA
	Pierre SERENA	à	Maïté POTIN
	Didier CASTERES	à	Gérard ROSENTHAL
	Bernard UTHURRY	à	Joseph LEES
	Jean-Etienne GAILLAT	à	Marylise GASTON

<u>Suppléants</u> :	Christine CABON	suppléante de	Aimé SOUMET
	Daniel MEDOU-MARERE	suppléant de	Christophe GUERY

Excusés : Jean-Michel IDOPE, Sandrine HIRSCHINGER, Gérard LEPRETRE **REÇU**

le 22 JUL. 2014

RAPPORT N°140717-09-ST

SOUS-PRÉFECTURE  
OLORON S<sup>T</sup>E MARIE

### COMPLEXE BEDAT : TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE – AVENANTS

M. AURISSET indique qu'en cours d'exécution du chantier du Complexe Bedat – Travaux de second d'œuvre, des adaptations s'avèrent nécessaires à réaliser pour répondre :

- A des sujétions techniques imprévues (effondrement d'un mur ancien, infiltrations d'eau, etc...),
- Aux demandes des services de secours et bureau de contrôle pour répondre aux exigences en matière de sécurité incendie,
- Aux demandes de modifications d'aménagement par la maîtrise d'ouvrage (Toilettes, sonorisation, cloisonnement,...),
- A certains ajustements en cours de chantier de réhabilitation.

Il convient de signer des avenants aux marchés initiaux, qui se présentent comme suit :

Montants HT	Marché	Avenants	Nouveau marché	%
Lot n°1 : BORDATTO	179 927.73	7 198.45	187 126.18	4.00%
Lot n°2 : 2CBOIS	46 790.00	- 1 661.00	45 129.00	-3.55%
Lot n°3 : MENUISTORES	101 500.00	- 8 524.01	92 975.99	-8.40%
Lot n°4 : NAYA (Plâtre)	137 031.69	8 342.76	145 374.45	6.09%
Lot n°5 : ORSINI	10 530.00	- 320.00	10 210.00	-3.04%
Lot n°6 : NAYA (Peinture)	75 991.60	3 110.70	79 102.30	4.09%
Lot n°7 : POYER	159 986.40	2 104.00	162 090.40	1.32%
Lot n°8 : BOBION	303 000.00		303 000.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>1 014 757.42</b>	<b>10 250.90</b>	<b>1 025 008.32</b>	<b>1.01%</b>

L'enveloppe budgétaire initialement prévue pour cette opération permet de prendre en compte ces dépenses supplémentaires.

Où cet exposé,

**Le Conseil Communautaire, à l'unanimité**

- **ADOpte** le présent rapport,
- **PREND ACTE** des travaux supplémentaires à effectuer sur le Complexe Bedat,
- **AUTORISE** Monsieur le Président à signer les marchés initiaux et l'avenant correspondant.

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 17 juillet 2014

Suivent les signatures

Attiché le 22.07.14



*[Handwritten signature]*



Le Président

*[Handwritten signature]*

**REÇU**

Daniel LACRAMPE

le 22 JUL. 2014

SOUS-PRÉFECTURE  
OLORON STE MARIE